

# INFORMACE – DALŠÍ PRÁCE

Pro Vaši informaci zde uvádíme další postup schválených prací, které budeme provádět v našem domě.

1. V tomto týdnu – tzn. do 10.7.2015 by měly být ukončeny všechny práce související s výměnou oken. Vaše byty přejímáte individuálně – a o předání-převzetí budete podepisovat protokol. Měli byste být seznámeni s obsluhou i údržbou oken. Postupy jsou součástí i předávacího protokolu. Na základě Vámi podepsaných dokumentů a přebírky společných prostor, kterou zajistí Petr Kadaňka bude následně uhrazena faktura za dodávku a montáž oken. Případné závady a nedodělky uvedené v protokolech budou řešeny dle výrobních a dodavatelských možností v co nejkratším čase. Pokud bude ještě potřeba okna dodatečně seřídít (po počátečním usazení apod.), objednáme toto seřízení hromadně v jednom či dvou termínech. Informace budou vyvěšeny v předstihu na nástěnce tak, abyste se mohli k tomuto seřízení přihlásit.

2. Dále je podepsaná smlouva na opravu výměňkové stanice. Tato by měla započít cca v polovině srpna. Termín ukončení bude do konce září. Výluka teplé vody se omezí pouze na přepojovací práce v řádu 1-2dní. Předpokládám, že o termínu výluky budeme informováni předem.

3. Další opravou – prací, která bude letos ještě provedena je oprava výtahů. Koncem června jsme podepsali smlouvu s dodavatelem KONE.

Dle smlouvy bude provedena výměna výtahu v termínu

**12.10.2015 – 20.11.2015** – ve vchodu Chodská 7

a

**2.11.2015 – 11.12.2015** ve vchodu Chodská 9.